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ESTIMADOS SOCIOS
Qué pasó y cómo estamos respondiendo

Producto del temporal que afectó a la comuna de Puchuncaví, nuestro club sufrió daños

en distintos sectores de la cancha: aludes, caída de pinos, anegamientos y deterioro en

los caminos de conexión. En este informe compartimos el registro de lo ocurrido y el

estado de los trabajos que ya están en ejecución. 

Los mantendremos informados a medida que avancen las labores en terreno. 

CANCHA ANDES
Sectores afectados

Fairway 5 Andes
Alud sobre la superficie de
juego

Tee Box 7 Andes
Erosión y arrastre de
material

Baño 5 Andes
Daño estructural por
escurrimiento
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CANCHA SUR
Anegamientos y arrastre de material en hoyos 1 al 6

Hoyo 1 Sur Hoyo 2 Sur Hoyo 3 Sur

Hoyo 4 Sur
Acumulación de agua en zona de juego

Hoyo 6 Sur
Sector 100 yardas y estacionamiento Parador

CANCHA NORTE
Sectores afectados

Hoyo 2 Norte  ·  Empozamiento de agua en zona de juego
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CAÍDA DE PINOS
El daño de mayor magnitud del temporal

Hoyo 8 Sur  ·  Caída de pino frente al bunker trasero

Entre 6 y 7 Andes
Ejemplares caídos sobre el recorrido

Laguna 7 Andes
Pino caído dentro del espejo de agua
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CAMINOS DE CONEXIÓN
Grietas, socavones y pérdida de carpeta en los accesos entre hoyos

Camino 7 a 8 Sur
Frente a Hotel Marbella

Camino 3 a 4 Sur
Arrastre de material y socavón

Camino 1 a 2 Sur
Grietas y pérdida de superficie

Camino 5 a 6 Sur
Erosión por escurrimiento

Los caminos de conexión son prioridad en el plan de recuperación: sin ellos no hay

tránsito seguro de jugadores ni de carros por el recorrido. 
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AVANCE DE LOS TRABAJOS
Labores ya ejecutadas y en curso a la fecha

8 personas dedicadas full time a la recuperación de la cancha,

equipadas con 8 motosierras trabajando en terreno.

El aspecto engaña. Durante las próximas semanas verán sectores intervenidos, con

maquinaria y material acopiado. No es abandono: es el trabajo necesario para devolverle

a la cancha su mejor condición. Les pedimos respetar las zonas señalizadas y las

indicaciones del personal en terreno. 

Despeje del camino desde green 1 hacia hoyo 2 Sur◆

Despeje del camino desde green 3 hacia hoyo 4 Sur◆

Reparación de grietas en caminos de conexión◆

Inicio del corte de algunos fairways y greens◆

Arreglo de caminos en hoyos 1, 2, 3, 4 y 7 Andes◆

Retiro y despeje de pinos caídos sobre el recorrido◆
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SEGUIMOS TRABAJANDO

Agradecemos la comprensión y el apoyo de todos los socios durante

estos días. Iremos informando semana a semana el avance de las

labores hasta recuperar por completo el estado de nuestra cancha. 
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